



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA



COMPONENTE DE MOVILIDAD (Agosto 2016)

PROGRAMA	PROYECTO	Cod. Inicial	Cod. Refor	Devengado	Saldo	Proyección Total (Dinero Deveng.)	Avance (% Ejec. De obra)	Proyección Total (% Ejec. de Obra)	Eficiencia (%)	Eficacia (%)
	NOMBRE		I Ref							
Programa de construcción vial rural provincial.	Cierre de Anillo vial Chinchayacu - La Encañada	\$ 66.666,00	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	-	-	-	-	-
	Asfalto Murialdo - Libertad	\$ 166.665,00	\$ 315.000,00	\$ 0,00	\$ 315.000,00	-	-	-	-	-
	Asfalto vía de acceso Fátima - CITET	\$ 53.332,80	\$ 124.153,51	\$ 0,00	\$ 124.153,51	-	-	-	-	-
	Asfalto Santa Clara	\$ 66.666,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	-	-	-	-	-
	Asfalto Acceso Pindo Mirador	\$ 73.332,80	\$ 30.376,00	\$ 0,00	\$ 30.376,00	-	-	-	-	-
	Construcción de muro de gaviones en la vía la Encañada	-	\$ 39.900,00	\$ 0,00	\$ 39.900,00	-	-	-	-	-
	Adecuación de aceras y bordillos junto al estadio de la comunidad Turaku Canton Santa Clara	-	\$ 3.603,92	\$ 3.603,92	\$ 0,00	\$ 3.603,92	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Mantenimiento de área comunal en el sector San Antonio Parroquia 10 de Agosto	-	\$ 1.912,97	\$ 0,00	\$ 1.912,97	\$ 637,66	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
	Construcción de Puente Bailey	-	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	-	-	-	-	-
	Construcción de puente en el sector la Cuya, Parroquia Canelos	-	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	-	-	-	-	-
	Relastre de Canelos a Latasas	-	\$ 6.737,13	\$ 6.737,13	\$ 0,00	\$ 6.737,13	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Adquisición de alcantarillas metálicas para diversos proyectos viales del GADPPz	-	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 66.666,67	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
	Estudio técnico para la construcción de los hangares del GADPPz	-	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 166.666,67	0,00%	83,33%	0,00%	0,00%
	Construcción del Puente y áreas de uso múltiple en el Sector de Santa Rosa	-	\$ 93.161,47	\$ 0,00	\$ 93.161,47	-	-	-	-	-
	Adquisición de una furgoneta para el traslado del personal institucional a los diversos frentes de trabajo	-	\$ 46.740,00	\$ 46.740,00	\$ 0,00	\$ 31.160,00	0,00%	66,67%	150,00%	0,00%
	Adquisición de herramientas para ña mecánica del GADPPz	-	\$ 10.000,00	\$ 1.354,77	\$ 8.645,23	\$ 3.333,33	0,00%	33,33%	40,64%	0,00%
	Servicio de reencauche para neumaticos del GADPPz	-	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 25.000,00	0,00%	83,33%	0,00%	0,00%
	Adquisición de GPS de alta precisión para uso de los servidores de OOPP	-	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 6.666,67	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
	Mantenimiento de áreas comunales de Mera	-	\$ 39.900,00	\$ 0,00	\$ 39.900,00	\$ 33.250,00	0,00%	83,33%	0,00%	0,00%
	Adecuación de una parada de buses en la vía a las Américas	-	\$ 6.720,57	\$ 0,00	\$ 6.720,57	\$ 5.600,48	0,00%	83,33%	0,00%	0,00%
Adecuación de un cabezal entre las poblaciones de Bellavista y Santa Rosa	-	\$ 6.719,57	\$ 5.024,54	\$ 1.695,03	\$ 5.599,64	96,60%	83,33%	89,73%	115,92%	

Adecuación y adcentamiento del parque de la comunidad Bellavista	-	\$ 57.000,00	\$ 0,00	\$ 57.000,00	-	-	-	-	-
Consultoria para la construcción del puente bailey sector pitacocha	-	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00	\$ 60.000,00	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Adecuaciones para la estación de servicio de combustible de propiedad del GADPPz	-	\$ 57.000,00	\$ 0,00	\$ 57.000,00	-	-	-	-	-
Reconformación, recapeo, señalización y construcción de cunetas de la vía Puyo - 10 Agosto	\$ 240.007,60	\$ 510.000,00	\$ 0,00	\$ 510.000,00	-	-	-	-	-
Construcción de vía kumai - San Carlos a nivel de afirmado	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	-	-	-	-	-
Construcción de puente sobre el río motolo proyección de la avenida de las cooperativas hacia la vía Puyo - Baños, Parroquia Shell, cantón Mera.	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 700.000,00	-	-	-	-	-
Asfalto camino vecinal Arajuno- Shiguacocha	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00	\$ 1.750.000,00	-	-	-	-	-
Adecuación de la pista aérea de la parroquia Saravaku	\$ 250.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	-	-	-	-	-
Adecuación de alcantarilla con cabezales en la vía Arajuno- Nushino parroquia Arajuno	\$ 7.628,02	\$ 7.628,02	\$ 0,00	\$ 7.628,02	-	-	-	-	-
Mantenimiento del sendero ecológico entre las comunidades San Jacinto y Río Chico, parroquia Tarqui, cantón Pastaza	\$ 5.308,80	\$ 5.308,80	\$ 5.308,80	\$ 0,00	\$ 5.308,80	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adecuación de alcantarillas con cabezales en la vía Santa Martha, abscisa 5+600, parroquia Puyo	\$ 3.504,29	\$ 3.924,80	\$ 0,00	\$ 3.924,80	\$ 3.270,67	0,00%	83,33%	0,00%	0,00%
Colocación de un ármico en la vía circulante de la Torre de Control en el Aeropuerto "Río Amazonas"	\$ 7.505,89	\$ 7.505,89	\$ 0,00	\$ 7.505,89	-	-	-	-	-
Mantenimiento de sendero ecológico en el centro turístico comunitario Chuta Pakchu	\$ 7.949,76	\$ 7.949,76	\$ 0,00	\$ 7.949,76	-	-	-	-	-
Mantenimiento de sendero ecológico desde Copataza hacia la comunidad Achuar, parroquia Simón Bolívar	\$ 3.225,60	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	-	-	-	-	-
Mantenimiento de sendero ecológico en la comunidad Juan Vicente, parroquia Arajuno	\$ 4.032,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	-	-	-	-	-
Mantenimiento de sendero ecológico en la comunidad San Cristóbal bloque n°2 parroquia Santa Clara	\$ 3.539,20	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 1.500,00	-	-	-	-	-
Mantenimiento de sendero ecológico del circuito comunitario de la comunidad Campus	\$ 2.839,20	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 1.800,00	-	-	-	-	-
Mantenimiento de sendero ecológico desde la comunidad de Murupishi hasta la comunidad de Manga Urku	\$ 3.539,20	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	-	-	-	-	-
Mantenimiento del sendero ecológico desde la comunidad nushino ishpingo a la comunidad awancaro	\$ 4.032,00	\$ 4.032,00	\$ 3.898,80	\$ 133,20	\$ 3.898,80	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mantenimiento de sendero ecológico desde la comunidad Toñampare hasta Ahuano, parroquia Curaray	\$ 4.032,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	-	-	-	-	-

Programa del sistema de interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural provincial

Mantenimiento de sendero ecológico desde el río Chontayacu hacia la colonia Guayasaurco, parroquia San José	\$ 3.539,20	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	-	-	-	-	-
Mantenimiento de sendero ecológico en la colonia Gabriel López (Acceso a minas a Santa Clara)	\$ 4.954,88	\$ 4.954,88	\$ 4.954,88	\$ 0,00	\$ 4.954,88	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mantenimiento del sendero ecológico San Rafael hasta la comunidad 24 de Mayo, parroquia Simón Bolívar	\$ 3.539,20	\$ 3.602,40	\$ 3.602,40	\$ 0,00	\$ 3.602,40	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mantenimiento de sendero ecológico desde la comunidad Don Bosco hacia la comunidad San Miguel	\$ 4.032,00	\$ 4.104,00	\$ 4.104,00	\$ 0,00	\$ 4.104,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mantenimiento de sendero ecológico en la comunidad Shiwacucha, parroquia Curaray	\$ 5.208,00	\$ 5.208,00	\$ 5.208,00	\$ 0,00	\$ 5.208,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Construcción de una alcantarilla cajón C.V. Km 20 Vía Macas - Ventanas	\$ 41.101,18	\$ 41.101,18	\$ 0,00	\$ 41.101,18	-	-	-	-	-
Afirmado de distintas calles en la comunidad Palati, Parroquia Canelos	-	\$ 6.462,27	\$ 6.462,27	\$ 0,00	\$ 6.462,27	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Afirmado de la vía a la comunidad Whaisharco	-	\$ 55.369,82	\$ 0,00	\$ 55.369,82	-	-	-	-	-
Puente con cubierta estero turuyacu, Parroquia Curaray	-	\$ 6.608,00	\$ 0,00	\$ 6.608,00	\$ 6.608,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Reconformación de rasante y afirmado de un tramo del anillo la Pillareñita el Naranjal, Parroquia Simon Bolivar	-	\$ 66.998,67	\$ 0,00	\$ 66.998,67	\$ 55.832,23	0,00%	83,33%	0,00%	0,00%
Construcción de senderos que dirigen hacia las cavernas del Río Anzu Cantón Mera	-	\$ 6.357,78	\$ 6.357,78	\$ 0,00	\$ 6.357,78	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adecuación del área comunal en Chico Copataza	-	\$ 4.722,02	\$ 0,00	\$ 4.722,02	\$ 3.148,01	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%
Adecuación de aceras y bordillos junto al estadio de la comunidad Tsuraku, parroquia Simon Bolivar, Canton Pastaza	-	\$ 6.580,55	\$ 6.580,55	\$ 0,00	\$ 6.580,55	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adecuación de alrededores del estadio Palati, Parroquia Canelos	-	\$ 4.183,49	\$ 4.183,49	\$ 0,00	\$ 4.183,49	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adecuación de caseta de espera en la comunidad Olgan Canton Arajuno	-	\$ 6.671,22	\$ 0,00	\$ 6.671,22	\$ 4.447,48	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%
Adecuación de la Parada de buses en la comunidad Union Base, Parroquia Puyo	-	\$ 5.843,48	\$ 5.843,48	\$ 0,00	\$ 5.843,48	96,61%	100,00%	100,00%	96,61%
Adecuación de parada de buses comunidad Chitala, Parroquia Curaray	-	\$ 6.678,38	\$ 0,00	\$ 6.678,38	\$ 4.452,25	25,00%	66,67%	0,00%	37,50%
Adecuación de parada de buses en el sector Kullu Kaspi Cantón Arajuno	-	\$ 6.742,75	\$ 0,00	\$ 6.742,75	\$ 2.247,58	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Adecuación de parada de buses en la comunidad Puerto Santa Ana Parroquia Madre Tierra	-	\$ 5.816,99	\$ 0,00	\$ 5.816,99	\$ 3.877,99	95,51%	66,67%	0,00%	143,27%
Adecuación y mantenimiento de áreas turísticas en el río Alpayacu Canton Mera	-	\$ 6.518,77	\$ 6.495,99	\$ 22,78	\$ 6.495,99	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mantenimiento de áreas comunitarias de la cabecera Parroquial de San José	-	\$ 6.573,84	\$ 0,00	\$ 6.573,84	\$ 4.382,56	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%
Mantenimiento del graderío de madera en el estadio Canela de la Comunidad Karana, Parroquia Simon Bolivar	-	\$ 3.485,59	\$ 0,00	\$ 3.485,59	\$ 1.161,86	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mantenimiento de la parada buses en la comunidad Chuwitayo, Parroquia Simon Bolivar	-	\$ 5.986,41	\$ 0,00	\$ 5.986,41	\$ 1.995,47	35,00%	33,33%	0,00%	105,00%

Mantenimeinto de puerto artesanal sobre el Río Kapawari en la comunidad Kusutka, Parroquia Montalvo	-	\$ 3.603,92	\$ 0,00	\$ 3.603,92	\$ 1.201,31	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mantenimiento de sendero ecologico desde la cabaña Amarun hacia la comunidad Cotococha	-	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 2.500,00	\$ 833,33	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mantenimiento de sendero ecologico desde la comunidad Cuya Cocha hasta la comunidad Nuevo San Jose, Parroquia Montalvo	-	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 2.500,00	\$ 1.666,67	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Mantenimeinto del sendero ecologico desde la comunidad San Pablo de Allishungo hacia Jatun Pacccha, Parroquia Teniente Hugo Ortiz	-	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 1.800,00	\$ 600,00	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mantenimeinto de sendero ecologico desde la mina del Rio Pastaza hacia paso de Kariniki, Parroquia Simon Bolivar	-	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	\$ 666,67	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mantenimiento de sendero ecologico desde la Union Base a Rosario Yacu	-	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 2.500,00	\$ 833,33	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mantenimiento de sendero ecologico en los terrrenos de la asociacion Ponakioso, Parroquia Santa Clara	-	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 1.200,00	\$ 400,00	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mantenimiento de sendero ecologico hacia la comunidad Rio Luchin sector Libertad, Parroquia Madre Tierra	-	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	\$ 666,67	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mantenimiento de sendero de un puente de madera con cubierta en la comunidad Puka Yacu Andwa, Parroquia Montalvo	-	\$ 5.127,37	\$ 0,00	\$ 5.127,37	\$ 1.709,12	90,00%	33,33%	0,00%	270,00%
Mantenimiento del area comunal en el sector del Esfuerzo 1 Parroquia 10 de Agosto	-	\$ 1.656,02	\$ 0,00	\$ 1.656,02	\$ 552,01	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mantenimeinto del puente de ingreso a la comunidad El Vergel, Parroquia Simon Bolivar	-	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 2.500,00	\$ 833,33	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mantenimeinto del Sendero Ecologico desde Cajabamba 1 a Cajabamba 2 Parroquia San Jose	-	\$ 6.187,46	\$ 6.187,46	\$ 0,00	\$ 6.187,46	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mantenimeinto de sendero Ecologico desde la Entrada a la comunidad de Chinchayacu hasta el bosque protector Jawajee	-	\$ 5.824,00	\$ 5.824,00	\$ 0,00	\$ 5.824,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mejoramiento de cerramiento en el centro de capacitacion de la comunidad Union Base, Parroquia Puyo	-	\$ 6.562,88	\$ 0,00	\$ 6.562,88	\$ 2.187,63	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mejoramiento de la sede de la Liga parroquial de Teniente Hugo Ortiz	-	\$ 999,32	\$ 0,00	\$ 999,32	\$ 333,11	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
Mantenimeinto de aceras y bordillos 10 de agosto	-	\$ 2.791,66	\$ 0,00	\$ 2.791,66	\$ 2.791,66	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Programa de mantenimiento vial rural provincial.									
Mantenimiento del Sendero Montalvo - Santa Rosa	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	-	-	-	-	-