

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS POA - GADPPz 2020
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020
AVANCE FINANCIERO

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			EJECUCIÓN FINANCIERA
		NOMBRE	CODIFICADO INICIAL	DETALLE	JULIO
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación del GADPPz/Compras Públicas/Asesoría	\$ 918.457,69	PLANIFICADA	89.658,46
				EJECUTADA	16.661,89
		Comunicación	\$ 308.000,00	PLANIFICADA	28.000,00
				EJECUTADA	20.362,96
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 3.218.431,43	PLANIFICADA	268.202,62
				EJECUTADA	5.068,05
		Procuraduría Sindica	\$ 21.199,99	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	1.117,98
		Financiero	\$ 2.204.021,34	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Secretaría General	\$ 34.602,59	PLANIFICADA	
		EJECUTADA			
	Personal	\$ 100.078,41	PLANIFICADA		
			EJECUTADA		
MONTO		\$ 6.804.791,45			
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fiscalización	\$ 23.640,02	PLANIFICADA	2.149,09
				EJECUTADA	2.624,69
		Planificación Territorial	\$ 16.070,01	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	\$ 56.092,33	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Ordenanza reformatoria y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	\$ 24.000,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	\$ 20.000,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz	\$ 10.123,20	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza	\$ 170.000,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	\$ 1.700.000,00	PLANIFICADA			
		EJECUTADA			
Enlace de comunicaciones vía internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para conectividad comunicacional.	\$ 108.081,23	PLANIFICADA	7.369,60		
		EJECUTADA	17.986,75		
Mancomunidades (CONGA)	\$ 40.000,00	PLANIFICADA			
		EJECUTADA			
Remodelación de área comunales	\$ 291.200,00	PLANIFICADA			
		EJECUTADA			
	Personal	\$ 608.351,69	PLANIFICADA		
			EJECUTADA		
MONTO		\$ 3.067.558,48			
ASENTAMIENTOS HUMANOS	ZONIFICACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL	Modelamiento territorial provincial.	\$ 100.000,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
MONTO		\$ 100.000,00			
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	\$ 2.766.845,10	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	100.000,00
MONTO		\$ 2.766.845,10			

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			EJECUCIÓN FINANCIERA	
		NOMBRE	CODIFICADO INICIAL	DETALLE	JULIO	
BIOFÍSICO	PATRIMONIO NATURAL	Conservación y Restauración del Bosque en áreas de importancia hídrica y en zonas intervenidas de la provincia	\$ 417.080,00	PLANIFICADA	162.400,00	
		Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Pastaza Selva Viva	\$ 96.000,00	EJECUTADA	0,00	
	CALIDAD AMBIENTAL	Regulación, Seguimiento y Control Ambiental de actividades a desarrollarse por el GADPPz.	\$ 211.836,74	PLANIFICADA	14.725,00	
		Plan Provincial de respuesta ante desastres	\$ 22.000,00	EJECUTADA	19.320,00	
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la provincia de Pastaza	\$ 182.944,20	PLANIFICADA	1.090,90	
		Personal	\$ 735.016,45	EJECUTADA	0,00	
	MONTO			\$ 1.664.877,39		
	ECONÓMICO PRODUCTIVO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestión del Conocimiento	\$ 88.816,00	PLANIFICADA	
			EJECUTADA			
		DESARROLLO PRODUCTIVO	Agrosilvopastoril	\$ 1.058.666,91	PLANIFICADA	
EJECUTADA						
Agroecología			\$ 166.017,56	PLANIFICADA		
EJECUTADA						
Turismo Sostenible			\$ 199.917,92	PLANIFICADA		
EJECUTADA						
Biocomercio			\$ 127.795,98	PLANIFICADA		
EJECUTADA						
Riego y Drenaje (Competencia)			\$ 199.862,00	PLANIFICADA		
EJECUTADA						
FINGAD 1 Años 2014-2015-2016 Proyectos De Riego Y Drenaje			\$ 650.372,59	PLANIFICADA		
EJECUTADA						
Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza FINGAD 2017 II			\$ 835.525,82	PLANIFICADA		
EJECUTADA						
FINGAD II devolución de IVA (construcción segunda etapa panelera)			\$ 656.701,36	PLANIFICADA		
EJECUTADA						
Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto			\$ 39.340,76	PLANIFICADA		
EJECUTADA						
Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.		\$ 20.000,00	PLANIFICADA			
EJECUTADA						
Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la parroquia Madre Tierra		\$ 20.000,00	PLANIFICADA			
EJECUTADA						
Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia de Pastaza del GADPPz.	\$ 170.000,00	PLANIFICADA				
EJECUTADA						
Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval	\$ 50.000,00	PLANIFICADA				
EJECUTADA						
Ordenanza de promoción de la marca provincial	\$ 20.000,00	PLANIFICADA				
EJECUTADA						
Ordenanza No. 101 de creación de la Mesa de turismo de la provincia de Pastaza	\$ 50.000,00	PLANIFICADA				
EJECUTADA						
Gasto del Programa	\$ 143.219,74	PLANIFICADA				
EJECUTADA						
COMERCIALIZACIÓN	Comercialización	\$ 112.800,00	PLANIFICADA			
	EJECUTADA					
MONTO			\$ 1.681.664,65			
MONTO			\$ 6.290.701,29			
CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA	CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL	Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural Provincial	\$ 2.505.001,33	PLANIFICADA	39.590,91	
		EJECUTADA			18.215,31	
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	Financiamiento bede	\$ 28.276.000,00	PLANIFICADA	2.466.659,89	
		EJECUTADA			0,00	
		Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria y vehículos pesados	\$ 962.470,85	PLANIFICADA	131.722,18	
		EJECUTADA			10.064,00	
		Construcción y mantenimiento de infraestructura civil para el desarrollo provincial.	\$ 200.000,00	PLANIFICADA	66.666,67	
		EJECUTADA			13.189,91	
		Mantenimiento rural provincial	\$ 262.200,00	PLANIFICADA	4.320,00	
		EJECUTADA			14.873,98	
	Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	\$ 97.000,00	PLANIFICADA	14.175,00		
	EJECUTADA			0,00		
Estudios y proyectos	\$ 28.772,24	PLANIFICADA	1.014,55			
EJECUTADA			0,00			
MONTO			\$ 4.156.241,95			
MONTO			\$ 36.487.686,37			

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS POA - GADPPz 2020
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020
AVANCE FÍSICO

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA	
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	JULIO	
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación del GADPPz/Compras Públicas/Asesoría	Ejecutar el 100% de los procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría.	100%	PLANIFICADA	20%	
					EJECUTADA	20%	
			Gestionar el 100% en los convenios con ONG, Embajadas y Fundaciones para obtener Financiamiento en proyectos que realice el GADPPz	100%	PLANIFICADA	6%	
					EJECUTADA	6%	
			Cumplir con 100% de las actividades de mantenimiento, guardiana y control vehicular	100%	PLANIFICADA	7%	
					EJECUTADA	7%	
			Ejecutar Plan de mantenimiento de equipos informáticos y tecnológicos para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del parque tecnológico Institucional.	100%	PLANIFICADA	8%	
					EJECUTADA	8%	
		Ejecutar Plan de Licenciamiento de Software para garantizar el desarrollo de las actividades Institucionales mediante el uso de software legal.	100%	PLANIFICADA			
				EJECUTADA			
		Ejecutar Plan de Fortalecimiento Tecnológico Institucional para mejorar la infraestructura informatica, comunicaciones y de sistemas.	100%	PLANIFICADA	16%		
				EJECUTADA	16%		
		Gestionar el aprovisionamiento de materiales y recursos para la adecuada gestion administrativa.	100%	PLANIFICADA	40%		
				EJECUTADA	40%		
		Comunicación	Al 2020 difundir el 80% de los contenidos publicitarios institucionales solicitados al departamento de comunicación	80%	PLANIFICADA	7%	
						EJECUTADA	7%
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	Pagar oportunamente el 100% remuneraciones, salarios y demas beneficios a los funcionarios, servidores y trabajadores del GADPPz.	100%	PLANIFICADA	8,33%	
						EJECUTADA	8,33%
				Gestionar el 70% trámites de cesación de funciones por las distintas modalidades de desvinculación del personal	70%	PLANIFICADA	
						EJECUTADA	
				Cubrir lel 70% de los gastos relacionados a la Gestión del Personal del GADPPz	70%	PLANIFICADA	
						EJECUTADA	
		Gestionar el 70% la provisión de insumos y cobertura de gastos de la Dirección de Talento Humano	70%	70%	PLANIFICADA		
						EJECUTADA	
				Adquirir el 70% bienes para uso de la Direccion de Talento Humano	70%	PLANIFICADA	
						EJECUTADA	
		Procuraduría Sindica	Alcanzar el 85% de cumplimiento de Asesoría legal al GADPPz	85%	PLANIFICADA	7%	
						EJECUTADA	7%
			Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites administrativos al GADPPz.	85%	PLANIFICADA	7%	
						EJECUTADA	7%
		Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites judiciales del GADPPz.	85%	85%	PLANIFICADA	7%	
						EJECUTADA	7%
		Financiero	Cumplir el 100% de las asignaciones presupuestrias solicitadas	100%	PLANIFICADA		
						EJECUTADA	
		Secretaría General	Realizar, 15 Sesiones de Consejo.	15,00	PLANIFICADA		
						EJECUTADA	
Certificar el 100 % de los tramites solicitados en año 2018	100%		PLANIFICADA				
		EJECUTADA					

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			EJECUCIÓN FÍSICA	
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	JULIO
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fiscalización	Fiscalizar el 100% de obras que contrate el GADPPz	100%	PLANIFICADA	8,33%
					EJECUTADA	8,33%
		Planificación	1 PDOT, actualizado y/o ajustado al año 2020.	1,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			4 Seguimientos trimestrales al año 2020.	4,00	PLANIFICADA	1,00
					EJECUTADA	1,00
			1 Evaluación de ICM-PDOT, al año 2020.	1,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Cumplir el 100% del proceso participativo para la formulación del presupuesto 2020.	100%	PLANIFICADA	10%
					EJECUTADA	10%
			12 Seguimiento al POA, al año 2020.	12,00	PLANIFICADA	1,00
					EJECUTADA	1,00
		4 Evaluaciones trimestrales al año 2020.	4,00	PLANIFICADA	1,00	
				EJECUTADA	1,00	
		Cumplir el 100% de reportes a entidades de control al año 2020	100%	PLANIFICADA	8%	
				EJECUTADA	8%	
		Ordenanza reformativa a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	3 Asambleas Provinciales al año	3,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA		
		2 capacitaciones	2,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
		Ordenanza reformativa y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	
				EJECUTADA		
		Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	
				EJECUTADA		
		Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	
				EJECUTADA		
		Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	
				EJECUTADA		
		Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	
				EJECUTADA		
		Enlace de comunicaciones vía internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para conectividad comunicacional.	Alcanzar el 100% de disponibilidad del servicio de internet satelital en los GADSPR.	100%	PLANIFICADA	9%
					EJECUTADA	9%
Cumplir con 5 mantenimientos preventivos ejecutados en los sistemas solares fotovoltaicos instalados en los GADSPR	5,00		PLANIFICADA			
			EJECUTADA			
Cumplir con 17 vuelos al interior justificados según cronograma de mantenimientos preventivos, seguimiento y monitoreo de servicios.	17,00	PLANIFICADA				
		EJECUTADA				
Mancomunidades (CONGA)	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA			
		EJECUTADA				
Remodelación del área comunales	Ejecutar el 100% de compromisos adquiridos	100%	PLANIFICADA			
		EJECUTADA				
ASENTAMIENTOS HUMANOS	ZONIFICACION TERRITORIAL PROVINCIAL	Modelamiento Territorial provincial	1 modelo territorial ambiental, ajustado al año 2020	1,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			1 modelo territorial económico productivo, ajustado al año 2020.	1,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			1 modelo territorial de infraestructura y de conectividad, ajustado al año 2020.	1,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	3,61%

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	JULIO
BIOFÍSICO	PATRIMONIO NATURAL	Conservación y Restauración del Bosque en áreas de importancia hídrica en la provincia de Pastaza, como acción de mitigación al cambio climático	Producir 60.000 plantas para restaurar áreas degradadas	60.000,00	PLANIFICADA	5.455,00
					EJECUTADA	5.730,00
			Conservar 350 Ha de Bosque en las zonas de recarga hídrica	350,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Restaurar 50 Ha de áreas degradadas en las zonas de recarga hídrica	50,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Realizar 5 mingas de limpieza de ríos	5,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Implementar 15 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas	15,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
	Contar con un sistema de información local	1,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA			
	Implementar 2 sistemas de energías limpias en la comunidades de la Provincia	2,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA			
	Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Pastaza Selva Viva	Albergar 130 animales silvestres en Pastaza Selva viva	130,00	PLANIFICADA		
			EJECUTADA			
	CALIDAD AMBIENTAL	Regulación, Seguimiento y Control Ambiental de actividades a desarrollarse por el GADPPz.	Realizar 30 Fiscalizaciones ambientales de los proyectos y/o obras que ejecuta el GADPPZ	30,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Contar con 1 vehículo para el traslado de los funcionarios de la DGA	1,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			1 Fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas en la normativa ambiental vigente	1,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Realizar 4 auditorías ambientales del cumplimiento a los proyectos que cuentan con licencia ambiental	4,00	PLANIFICADA	1,00
					EJECUTADA	1,00
			Obtener 50 permisos ambientales para las obras que ejecuta el GADPPz.	50,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
	Plan Provincial de respuesta ante desastres	Intervenir en zonas de riesgos y emergencias	1,00	PLANIFICADA		
			EJECUTADA			
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la provincia de Pastaza	Realización de 4 eventos públicos	4,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Realización de 5 capacitaciones	5,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Capacitar a 1.600 personas en temas ambientales	1.600,00	PLANIFICADA	160,00
				EJECUTADA	442,00	
Impulsar 4 emprendimientos ambientales.			4,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
Desarrollar 2 estrategias de difusión de los planes y proyectos de educación ambiental generados por el GADPPz.			2,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
Diseño de un sistema de difusión ambiental			1,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
Producción y transmisión de 5 productos audiovisuales			5,00	PLANIFICADA		
		EJECUTADA				
Mejorar el centro de interpretación ambiental y la Dirección de Gestión Ambiental	100%	PLANIFICADA				
		EJECUTADA				

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA	
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	JULIO	
ECONÓMICO PRODUCTIVO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Fomento a la gestión del conocimiento del ámbito organizativo en la provincia de Pastaza	Una plataforma de gestión y administración de conocimiento desarrollada	1,00	PLANIFICADA		
			EJECUTADA				
	Agrosilvopastoril	4 Centros de Gestión de Conocimiento implementados al 2023	4,00	PLANIFICADA			
		EJECUTADA					
	Agrosilvopastoril	Generar 12 fuentes de empleo a través del desarrollo del proyecto	12,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA				
	Agroecología	Generar 6 plazas de trabajo	6,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA				
	Agroecología	Generar 5 plazas de trabajo	5,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA				
	Agroecología	96 fuentes de empleo no permanentes implementados con la siembra de 37500 plantas agroforestales de interes comercial en la provincia de pastaza hasta año 2020	96,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA				
	Turismo Sostenible	Un Plan estrategico de Turismo Sostenible elaborado	1,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA				
			Zonificación turística de la zona conservada de la provincia de Pastaza	100%	PLANIFICADA		
	Turismo Sostenible	Incremento del 7% de turistas a la Provincia de Pastaza en el 2020	7%	PLANIFICADA			
			EJECUTADA				
			EJECUTADA				
	Biocomercio	5 fuentes de empleo generadas con Bioemprendimientos	5,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA				
	Biocomercio	3 fuentes de empleo generadas con Bioemprendimientos	3,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA				
	Riego y Drenaje (Competencia)	30 hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades productivas	30,00	PLANIFICADA			
	Riego y Drenaje (Competencia)	EJECUTADA					
	FINGAD 1 Años 2014-2015-2016	120 UPAs dotadas de un sistema de drenaje	120,00	PLANIFICADA			
	FINGAD 1 Años 2014-2015-2016	EJECUTADA					
	Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza	60 sistemas de drenaje construidos en suelos anegadas con potencial productivo para caña de azúcar	60,00	PLANIFICADA			
	Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza	EJECUTADA					
	FINGAD II devolución de IVA (construcción segunda etapa panelera)	30 hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades agroproductivas	30,00	PLANIFICADA			
	FINGAD II devolución de IVA (construcción segunda etapa panelera)	EJECUTADA					
	Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA			
	Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto	EJECUTADA					
	Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA			
	Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.	EJECUTADA					
	Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la parroquia Madre Tierra	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA			
	Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la parroquia Madre Tierra	EJECUTADA					
	Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia de Pastaza del GADPPz.	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA			
	Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia de Pastaza del GADPPz.	EJECUTADA					
	Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval cultural del GADPPz	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA			
	Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval cultural del GADPPz	EJECUTADA					
	Ordenanza de promoción de la marca provincial	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA			
	Ordenanza de promoción de la marca provincial	EJECUTADA					
Ordenanza No. 101 de creación de la mesa de turismo de la provincia de Pastaza	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA				
Ordenanza No. 101 de creación de la mesa de turismo de la provincia de Pastaza	EJECUTADA						
Gasto del Programa	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA				
Gasto del Programa	EJECUTADA						
COMERCIALIZACIÓN	Fortalecimiento de los espacios de comercialización de los bienes y servicios de los emprendimientos productivos en la provincia de Pastaza	Implementar 2 ferias productivas y de comercialización al año (10 de Agosto y Provincialización)	2,00	PLANIFICADA			
		EJECUTADA					
		2 campañas promocionales de productos implementadas	2,00	PLANIFICADA			
		EJECUTADA					
COMERCIALIZACIÓN	Fortalecimiento de los espacios de comercialización de los bienes y servicios de los emprendimientos productivos en la provincia de Pastaza	3 productos con la marca Pastaza posicionados y comercializados en el mercado nacional e internacional	3,00	PLANIFICADA			
		EJECUTADA					

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA	
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	JULIO	
CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA	CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL	Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural Provincial	Apertura y construir 15 km de vía en el año 2020	15,00	PLANIFICADA	1,00	
					EJECUTADA	0,13	
		Financiamiento BEDE	Cumplir el 100% de las obras financiadas	100%	PLANIFICADA	9%	
					EJECUTADA	0%	
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria y vehículos pesados	Mantener el parque automotor 100% operativo en el año 2020	100%	PLANIFICADA	14%	
					EJECUTADA	18%	
		Construcción y mantenimiento de infraestructura civil para el desarrollo provincial.	Construir y mantener 15 obras de infraestructura civil en el año 2020	15,00	PLANIFICADA	5,00	
					EJECUTADA	2,00	
		Mantenimiento rural provincial	Mantener 555 kilómetros de vías rurales provinciales en el año 2020	555,00	PLANIFICADA	50,00	
					EJECUTADA	37,95	
		Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	Ejecutar 50 obras de interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural en el año 2020	50,00	PLANIFICADA	7,00	
					EJECUTADA	0,00	
		Estudios y proyectos	Proporcionar 12 estudios viales al año 2020	12,00	PLANIFICADA	1,00	
					EJECUTADA	2,00	
	Obtener 140 inspecciones e informes al año 2020		140,00	PLANIFICADA	15		
				EJECUTADA	17,00		
Proporcionar 10 estudios civiles o estructurales de puentes al año 2020	10,00	PLANIFICADA	1,00				
		EJECUTADA	0,00				