



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN POA - GADPPz 2020
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020
AVANCE FINANCIERO

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			PROGRAMACIÓN FINANCIERA POA GADPPz-2020				AVANCE ENERO - ABRIL 2020	
		NOMBRE	CODIFICADO INICIAL	DETALLE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	SUMATORIA	PORCENTAJE DE AVANCE
CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA	CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL	Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural Provincial	\$ 2.505.001,33	PLANIFICADA	-	29.090,91	36.590,91		65.681,82	13,44
				EJECUTADA	55.139,24	88.262,25	193.380,42	-	336.781,91	
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	Financiamiento bede	\$ 28.276.000,00	PLANIFICADA	1.284.500,00	1.363.769,39	1.363.769,39		4.012.038,78	4,10
				EJECUTADA	1.115.067,24	44.937,19	-	-	1.160.004,43	
		Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria y vehículos pesados	\$ 962.470,85	PLANIFICADA	-	11.994,18	18.602,18		30.596,36	14,40
				EJECUTADA	66.608,00	54.164,88	17.818,17	-	138.591,05	
		Construcción y mantenimiento de infraestructura civil para el desarrollo provincial.	\$ 200.000,00	PLANIFICADA	-	-	-		-	7,94
				EJECUTADA	-	-	15.880,92	-	15.880,92	
		Mantenimiento rural provincial	\$ 262.200,00	PLANIFICADA	-	-	3.320,00		3.320,00	1,82
				EJECUTADA	4.703,17	69,71	-	-	4.772,88	
		Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	\$ 97.000,00	PLANIFICADA	-	-	-		-	91,17
				EJECUTADA	29.016,21	42.522,75	16.893,39	-	88.432,35	
	Estudios y proyectos	\$ 28.772,24	PLANIFICADA	-	1.014,55	1.014,55		2.029,10	0,99	
			EJECUTADA	-	285,60	-	-	285,60		
	Personal	\$ 4.156.241,95	PLANIFICADA	346.353,50	346.353,50	346.353,50		1.039.060,49	40,98	
			EJECUTADA	155.286,40	184.744,57	1.198.459,53	164.876,14	1.703.366,64		
		MONTO	\$ 36.487.686,37							

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			PROGRAMACIÓN FINANCIERA POA GADPPz-2020				AVANCE ENERO - ABRIL 2020	
		NOMBRE	CODIFICADO INICIAL	DETALLE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	SUMATORIA	PORCENTAJE DE AVANCE
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fiscalización	\$ 23.640,02	PLANIFICADA	-	2.149,09	2.149,09	2.149,09	6.447,27	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-	
		Planificación Territorial	\$ 16.070,01	PLANIFICADA	-	-	-	7.150,00	7.150,00	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-	
		Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	\$ 56.092,33	PLANIFICADA	-	5.099,30	5.099,30	-	10.198,60	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-	
		Ordenanza reformatoria y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	\$ 24.000,00	PLANIFICADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	6.000,00	45,56
				EJECUTADA	-	9.600,00	-	1.333,34	10.933,34	
		Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	\$ 20.000,00	PLANIFICADA	1.666,67	1.666,67	1.666,67	-	5.000,01	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-	
		Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz	\$ 10.123,20	PLANIFICADA	-	-	10.123,20	-	10.123,20	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-	
		Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza	\$ 170.000,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-	
		Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	\$ 1.700.000,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,91
				EJECUTADA	6.813,08	-	8.578,80	-	15.391,88	
		Enlace de comunicaciones vía internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para conectividad comunicacional.	\$ 108.081,23	PLANIFICADA	7.369,61	7.369,60	20.869,60	20.869,60	56.478,41	0,00
		EJECUTADA	7.369,61	7.369,60	7.840,00	-	22.579,21			
Mancomunidades (CONGA)	\$ 40.000,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-			
		EJECUTADA	-	-	-	-	-			
Remodelación de área comunales	\$ 291.200,00	PLANIFICADA	-	-	29.120,00	-	29.120,00	4,05		
		EJECUTADA	11.806,26	-	-	-	11.806,26			
Personal	\$ 608.351,69	PLANIFICADA	50.695,97	50.695,97	50.695,97	-	152.087,92	15,13		
		EJECUTADA	27.365,79	32.381,56	31.176,12	1.102,81	92.026,28			
		MONTO	\$ 3.067.558,48							

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			PROGRAMACIÓN FINANCIERA POA GADPPz-2020				AVANCE ENERO - ABRIL 2020	
		NOMBRE	CODIFICADO INICIAL	DETALLE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	SUMATORIA	PORCENTAJE DE AVANCE
ASENTAMIENTOS HUMANOS	ZONIFICACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL	Modelamiento territorial provincial.	\$ 100.000,00	PLANIFICADA	-	-	-	5.667,20	5.667,20	2,65
				EJECUTADA	-	2.653,28	-	-	2.653,28	
		MONTO	\$ 100.000,00							
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	\$2.766.845,10	PLANIFICADA	-	251.531,37	251.531,37		503.062,75	29,94
				EJECUTADA	-	203.628,09	232.194,66	392.493,97	828.316,72	
		MONTO	\$2.766.845,10							
BIOFÍSICO	PATRIMONIO NATURAL	Conservación y Restauración del Bosque en áreas de importancia hídrica y en zonas intevenidas de la provincia	\$ 417.080,00	PLANIFICADA	-	-	-	4.480,00	4.480,00	0,00
		EJECUTADA	-	-	-	-	-			
	CALIDAD AMBIENTAL	Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Pastaza Selva Viva	\$ 96.000,00	PLANIFICADA	2.166,67	2.666,67	4.016,66	7.016,67	15.866,67	3,52
		EJECUTADA	-	3.323,80	-	57,32	3.381,12			
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Regulación, Seguimiento y Control Ambiental de actividades a desarrollarse por el GADPPz.	\$ 211.836,74	PLANIFICADA	15.975,00	3.725,00	3.725,00	73.361,74	96.786,74	2,81
		EJECUTADA	50,00	1.745,92	3.648,00	510,00	5.953,92			
	PERSONAL	Plan Provincial de respuesta ante desastres	\$ 22.000,00	PLANIFICADA	-	1.090,90	11.090,90	1.090,90	13.272,70	0,00
		EJECUTADA	-	-	-	-	-			
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la provincia de Pastaza	\$ 182.944,20	PLANIFICADA	-	-	88.000,00	36.986,05	124.986,05	5,06
		EJECUTADA	1.366,40	7.443,96	446,88	-	9.257,24			
PERSONAL	Personal	\$ 735.016,45	PLANIFICADA	61.251,37	61.251,37	61.251,37	61.251,37	183.754,11	8,15	
	EJECUTADA	14.536,72	20.158,42	14.534,38	10.650,21	59.879,73				
		MONTO	\$ 1.664.877,39							

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			PROGRAMACIÓN FINANCIERA POA GADPPz-2020				AVANCE ENERO - ABRIL 2020	
		NOMBRE	CODIFICADO INICIAL	DETALLE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	SUMATORIA	PORCENTAJE DE AVANCE
ECONÓMICO PRODUCTIVO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestión del Conocimiento	\$ 88.816,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-	
	DESARROLLO PRODUCTIVO	Agrosilvopastoril	\$ 1.058.666,91	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	4,49
				EJECUTADA	-	62,50	47.478,46	-	47.540,96	
		Agroecología	\$ 166.017,56	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	4,26
				EJECUTADA	72,00	6.999,88	-	-	7.071,88	
		Turismo Sostenible	\$ 199.917,92	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	4,99
				EJECUTADA	-	-	6.048,00	3.920,00	9.968,00	
		Biocomercio	\$ 127.795,98	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,27
				EJECUTADA	350,00	-	-	-	350,00	
		Riego y Drenaje (Competencia)	\$ 199.862,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	17,58
				EJECUTADA	486,06	6.141,97	3.000,00	25.499,66	35.127,69	
		FINGAD 1 Años 2014-2015-2016 Proyectos De Riego Y Drenaje	\$ 650.372,59	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	4,30
				EJECUTADA	-	-	27.950,00	-	27.950,00	
		Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza FINGAD 2017 II	\$ 835.525,82	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,27
				EJECUTADA	1.120,00	1.120,00	-	-	2.240,00	
		FINGAD II devolución de IVA (construcción segunda etapa panelera)	\$ 656.701,36	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-	
		Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto	\$ 39.340,76	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-	
		Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.	\$ 20.000,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-	
	Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la parroquia Madre Tierra	\$ 20.000,00	PLANIFICADA	-	-	20.000,00	-	20.000,00	0,00	
			EJECUTADA	-	-	-	-	-		
	Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia de Pastaza del GADPPz.	\$ 170.000,00	PLANIFICADA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	40.000,00	11,76	
			EJECUTADA	-	20.000,00	-	-	20.000,00		
	Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval	\$ 50.000,00	PLANIFICADA	10.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00	20,00	
			EJECUTADA	-	10.000,00	-	-	10.000,00		
	Ordenanza de promoción de la marca provincial	\$ 20.000,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
			EJECUTADA	-	-	-	-	-		
	Ordenanza No. 101 de creación de la Mesa de turismo de la provincia de Pastaza	\$ 50.000,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
			EJECUTADA	-	-	-	-	-		
Gasto del Programa	\$ 143.219,74	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	12,00		
		EJECUTADA	218,40	8.879,74	8.093,28	288,95	17.191,42			
COMERCIALIZACIÓN	Comercialización	\$ 112.800,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	10,64	
				EJECUTADA	-	7.000,00	5.000,00	12.000,00		
	Personal	\$ 1.681.664,65	PLANIFICADA	140.138,72	140.138,72	140.138,72	-	420.416,16	12,34	
				EJECUTADA	41.741,86	85.062,98	80.774,23	22.697,42	207.579,07	
		MONTO	\$ 6.290.701,29							

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			PROGRAMACIÓN FINANCIERA POA GADPPz-2020				AVANCE ENERO - ABRIL 2020	
		NOMBRE	CODIFICADO INICIAL	DETALLE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	SUMATORIA	PORCENTAJE DE AVANCE
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación del GADPPz/Compras Públicas/Asesoría	\$ 918.457,69	PLANIFICADA	20.373,46	40.303,74	122.356,33	115.517,69	298.551,22	12,44
				EJECUTADA	40.496,90	23.744,49	26.472,37	23.560,04	114.273,80	
		Comunicación	\$ 308.000,00	PLANIFICADA	-	-	25.500,00	30.000,00	55.500,00	12,36
				EJECUTADA	16.209,76	17.832,91	4.032,00	-	38.074,67	
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 3.218.431,43	PLANIFICADA	268.202,62	268.202,62	268.202,62	268.202,62	1.072.810,48	22,90
				EJECUTADA	130.929,06	315.610,42	244.929,14	45.580,01	737.048,63	
		Procuraduría Sindica	\$ 21.199,99	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	17,57
				EJECUTADA	86,99	1.845,25	1.792,00	-	3.724,24	
		Financiero	\$ 2.204.021,34	PLANIFICADA	183.668,45	183.668,45	183.668,44	183.668,44	551.005,34	21,69
				EJECUTADA	163.038,64	160.234,63	118.048,36	36.623,17	477.944,80	
		Secretaría General	\$ 34.602,59	PLANIFICADA	2.883,55	2.883,55	2.883,55	-	8.650,65	8,03
				EJECUTADA	1.110,80	-	1.666,20	-	2.777,00	
		Personal	\$ 100.078,41	PLANIFICADA	8.339,87	8.339,87	8.339,87	-	25.019,60	27,20
				EJECUTADA	7.570,80	7.570,80	4.507,05	7.570,80	27.219,45	
		MONTO	\$ 6.804.791,45							

**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN POA - GADPPz 2020
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020
AVANCE FÍSICO**

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				PROGRAMACIÓN FÍSICA POA - GADPPZ 2020				AVANCE ENERO - ABRIL 2020	
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	SUMATORIA	PORCENTAJE DE AVANCE
CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA	CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL	Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural Provincial	Apertura y construir 15 km de vía en el año 2020	15,00	PLANIFICADA	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,80
					EJECUTADA	0,00	0,27	-	-	0,27	
		Financiamiento BEDE	Cumplir el 100% de las obras financiadas	100%	PLANIFICADA	5%	5%	5%	5%	20%	16,00
					EJECUTADA	8%	8%	-	-	16%	
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria y vehículos pesados	Mantener el parque automotor 100% operativo en el año 2020	100%	PLANIFICADA	-	1%	2%	19%	3%	20,00
					EJECUTADA	-	-	-	20%	20%	
		Construcción y mantenimiento de infraestructura civil para el desarrollo provincial.	Construir y mantener 15 obras de infraestructura civil en el año 2020	15,00	PLANIFICADA	-	-	-	5,00	-	6,67
					EJECUTADA	-	1,00	-	-	1,00	
		Mantenimiento rural provincial	Mantener 555 kilómetros de vías rurales provinciales en el año 2020	555,00	PLANIFICADA	30,00	40,00	45,00	45,00	160,00	16,20
					EJECUTADA	17,00	60,98	0,81	11,14	89,93	
		Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	Ejecutar 50 obras de interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural en el año 2020	50,00	PLANIFICADA	-	-	-	2,00	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	
	Estudios y proyectos	Proporcionar 12 estudios viales al año 2020	12,00	PLANIFICADA	-	-	1,00	1,00	2,00	58,33	
					EJECUTADA	-	-	4,00	3,00	7,00	
Obtener 140 inspecciones e informes al año 2020		140,00	PLANIFICADA	7	10	10	10	37,00	66,43		
				EJECUTADA	19,00	34,00	26,00	14,00	93,00		
	Proporcionar 10 estudios civiles o estructurales de puentes al año 2020	10,00	PLANIFICADA	-	-	1,00	1,00	2,00	40,00		
			EJECUTADA	-	-	-	4,00	4,00			

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				PROGRAMACIÓN FÍSICA POA -GADPPZ 2020				AVANCE ENERO - ABRIL 2020		
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	SUMATORIA	PORCENTAJE DE AVANCE	
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fiscalización	Fiscalizar el 100% de obras que contrate el GADPPz	100%	PLANIFICADA	8%	8%	8%	8%	32%	24,00	
					EJECUTADA	8%	8%	8%	0%	24%		
					PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
			1 PDOT, actualizado y/o ajustado al año 2020.	1,00	EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	
			4 Seguimientos trimestrales al año 2020.	4,00	PLANIFICADA	-	1,00	-	1,00	2,00	2,00	50,00
					EJECUTADA	-	1,00	-	1,00	2,00	2,00	
			1 Evaluación de ICM-PDOT, al año 2020.	1,00	PLANIFICADA	-	-	1,00	-	1,00	1,00	100,00
					EJECUTADA	-	-	1,00	-	1,00	1,00	
			Cumplir el 100% del proceso participativo para la formulación del presupuesto 2020.	100%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	
			12 Seguimiento al POA, al año 2020.	12,00	PLANIFICADA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	33,33
					EJECUTADA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	
			4 Evaluaciones trimestrales al año 2020.	4,00	PLANIFICADA	-	1,00	-	1,00	2,00	2,00	50,00
					EJECUTADA	-	1,00	-	1,00	2,00	2,00	
			Cumplir el 100% de reportes a entidades de control al año 2020	100%	PLANIFICADA	8%	8%	8%	8%	32%	32%	32,00
					EJECUTADA	8%	8%	8%	8%	32%	32%	
			Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	3,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	
			2 capacitaciones	2,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	
			Ordenanza reformatoria y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	100%	EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	0,00
			Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	100%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	
			Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz	100%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	
			Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza	100%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	
			Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	100%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	
			Enlace de comunicaciones vía internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para conectividad comunicacional.	100%	PLANIFICADA	9%	9%	9%	9%	36%	36%	36,00
					EJECUTADA	9%	9%	9%	9%	36%	36%	
			Cumplir con 5 mantenimientos preventivos ejecutados en los sistemas solares fotovoltaicos instalados en los GADSPR	5,00	PLANIFICADA	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
			EJECUTADA	-	-	50%	0%	-	-			
	Cumplir con 17 vuelos al interior justificados según cronograma de mantenimientos preventivos, seguimiento y monitoreo de servicios.	17,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00		
			EJECUTADA	-	-	-	-	-	-			
	Mancomunidades (CONGA)	100%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00		
			EJECUTADA	-	-	-	-	-	-			
	Remodelación del área comunales	100%	PLANIFICADA	-	-	10%	-	10%	10%	0,00		
			EJECUTADA	-	-	-	-	-	-			

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				PROGRAMACIÓN FÍSICA POA - GADPPZ 2020				AVANCE ENERO - ABRIL 2020		
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	SUMATORIA	PORCENTAJE DE AVANCE	
ASENTAMIENTOS HUMANOS	ZONIFICACION TERRITORIAL PROVINCIAL	Modelamiento Territorial provincial	1 modelo territorial ambiental, ajustado al año 2020	1,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
			EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1 modelo territorial económico productivo, ajustado al año 2020.	1,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
			EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1 modelo territorial de infraestructura y de conectividad, ajustado al año 2020.	1,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
			EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	-	9%	9%	-	18%	15,00	
			EJECUTADA	-	7%	8%	-	15%	-			

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				PROGRAMACIÓN FÍSICA POA - GADPPZ 2020				AVANCE ENERO - ABRIL 2020	
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	SUMATORIA	PORCENTAJE DE AVANCE
BIOFÍSICO	PATRIMONIO NATURAL	Conservación y Restauración del Bosque en áreas de importancia hídrica en la provincia de Pastaza, como acción de mitigación al cambio climático	60.000,00	60.000,00	PLANIFICADA	-	5.455,00	5.455,00	5.455,00	10.910,00	25,57
					EJECUTADA	6.320,00	5.020,00	4.000,00	-	15.340,00	
			350,00	350,00	PLANIFICADA	-	-	87,50	-	87,50	11,77
					EJECUTADA	19,58	21,61	0,00	-	41,19	
			40,00	40,00	PLANIFICADA	-	-	12,50	-	12,50	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-
			5,00	5,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-
			15,00	15,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-
	1,00	1,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00		
			EJECUTADA	-	-	-	-	-	-		
	2,00	2,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00		
			EJECUTADA	-	-	-	-	-	-		
		Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Pastaza Selva Viva	130,00	130,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	
					EJECUTADA	130,00	130,00	111,00	111,00	371,00	
					PLANIFICADA	-	-	8,00	-	8,00	
					EJECUTADA	5,00	5,00	5,00	-	15,00	50,00
					PLANIFICADA	-	-	-	-	-	
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	
					PLANIFICADA	-	-	-	-	-	
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	
					PLANIFICADA	-	-	-	2,00	2,00	25,00
					EJECUTADA	-	-	1,00	0,00	1,00	
					PLANIFICADA	-	-	15,00	-	15,00	60,00
					EJECUTADA	5,00	13,00	12,00	-	30,00	
					PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	
					PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	
				PLANIFICADA	-	-	-	1,00	-	0,00	
				EJECUTADA	-	-	-	-	-		
				PLANIFICADA	-	160,00	160,00	160,00	480,00	24,19	
				EJECUTADA	99,00	236,00	52,00	0,00	387,00		
				PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
				EJECUTADA	-	-	-	-	-		
				PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
				EJECUTADA	-	-	-	1,00	-	0,00	
				PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
				EJECUTADA	-	-	-	-	-		
				PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
				EJECUTADA	-	-	-	-	-		
				PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
				EJECUTADA	-	-	-	-	-		

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				PROGRAMACIÓN FISICA POA -GADPPZ 2020				AVANCE ENERO - ABRIL 2020		
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	SUMATORIA	PORCENTAJE DE AVANCE	
ECONÓMICO PRODUCTIVO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Fomento a la gestión del conocimiento del ámbito organizativo en la provincia de Pastaza	Una plataforma de gestión y administración de conocimiento desarrollada	25,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
			4 Centros de Gestión de Conocimiento implementados al 2023	25,00	EJECUTADA	-	-	-	-	-	0,00	
		Agrosilvopastoral	Generar 12 fuentes de empleo a través del desarrollo del proyecto	12,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
			Generar 6 plazas de trabajo	6,00	EJECUTADA	-	-	-	-	-	0,00	
		Agroecología	Generar 5 plazas de trabajo	5,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
			96 fuentes de empleo no permanentes implementados con la siembra de 37500 plantas agroforestales de interes comercial en la provincia de pastaza hasta año 2020	96,00	EJECUTADA	-	-	-	32,00	-	32,00	1,04
		Turismo Sostenible	Un Plan estrategico de Turismo Sostenible elaborado	1,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
			Zonificación turística de la zona conservada de la provincia de Pastaza	100%	EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	0,00
		Biocomercio	Incremento del 7% de turistas a la Provincia de Pastaza en el 2020	7%	PLANIFICADA	20%	20%	0%	-	-	-	1,00
			5 fuentes de empleo generadas con Bioemprendimientos	5,00	EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	0,00
	Riego y Drenaje (Competencia)	3 fuentes de empleo generadas con Bioemprendimientos	3,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00	
		30 hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades productivas	30,00	EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	10,20	
	DESARROLLO PRODUCTIVO	FINGAD 1 Años 2014-2015-2016 Proyectos De Riego Y Drenaje	120 UPAs dotadas de un sistema de drenaje	120,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	3,06	3,06	0,00
						EJECUTADA	-	-	-	-	-	-
		Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza FINGAD 2017 II	60 sistemas de drenaje construidos en suelos anegadas con potencial productivo para caña de azúcar	60,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
						EJECUTADA	-	-	-	-	-	-
		FINGAD II devolución de IVA (construcción segunda etapa panelera)	30 hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades agroproductivas	30,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
						EJECUTADA	-	-	-	-	-	-
		Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
						EJECUTADA	-	-	-	-	-	-
		Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
						EJECUTADA	-	-	-	-	-	-
		Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la parroquia Madre Tierra	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00
						EJECUTADA	-	-	-	-	-	-
		Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia de Pastaza del GADPPz.	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA	12%	6%	6%	6%	30%	24%	24,00
						EJECUTADA	12%	6%	6%	0%	24%	-
		Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval cultural del GADPPz	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA	20%	20%	-	20%	40%	40%	40,00
						EJECUTADA	20%	20%	-	-	40%	-
	Ordenanza de promoción de la marca provincial	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA	20%	20%	-	-	40%	40%	40,00	
					EJECUTADA	20%	20%	-	-	40%	-	
	Ordenanza No. 101 de creación de la mesa de turismo de la provincia de Pastaza	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00	
					EJECUTADA	20%	20%	-	-	40%	-	
	Gasto del Programa	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00	
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	
	COMERCIALIZACIÓN	Fortalecimiento de los espacios de comercialización de los bienes y servicios de los emprendimientos productivos en la provincia de Pastaza	Implementar 2 ferias productivas y de comercialización al año (10 de Agosto y Provincialización)	2,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00	
			2 campañas promocionales de productos implementadas	2,00	EJECUTADA	-	-	-	-	-	0,00	
3 productos con la marca Pastaza posicionados y comercializados en el mercado nacional e internacional		3,00	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	-	0,00		
					EJECUTADA	-	-	-	-	-	-	

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				PROGRAMACIÓN FÍSICA POA -GADPPZ 2020				AVANCE ENERO - ABRIL 2020	
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	SUMATORIA	PORCENTAJE DE AVANCE
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPz/ Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación del GADPPz/ Compras Públicas/Asesoría	Ejecutar el 100% de los procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría.	100%	PLANIFICADA	-	1%	3%	49%	4%	53,00
				EJECUTADA	-	1%	3%	49%	53%		
			Gestionar el 100% en los convenios con ONG, Embajadas y Fundaciones para obtener Financiamiento en proyectos que realice el GADPPz	100%	PLANIFICADA	-	1%	22%	5%	23%	72,00
				EJECUTADA	-	1%	22%	49%	72%		
			Cumplir con 100% de las actividades de mantenimiento, guardiana y control vehicular	100%	PLANIFICADA	3%	4%	10%	10%	27%	27,00
				EJECUTADA	3%	4%	10%	10%	27%		
			Ejecutar Plan de mantenimiento de equipos informáticos y tecnológicos para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del parque tecnológico Institucional.	100%	PLANIFICADA	-	3%	33%	0%	36%	36,00
				EJECUTADA	-	3%	33%	0%	36%		
			Ejecutar Plan de Licenciamiento de Software para garantizar el desarrollo de las actividades Institucionales mediante el uso de software legal.	100%	PLANIFICADA	-	22%	-	42%	22%	62,00
				EJECUTADA	-	20%	-	42%	62%		
			Ejecutar Plan de Fortalecimiento Tecnológico Institucional para mejorar la infraestructura informatica, comunicaciones y de sistemas.	100%	PLANIFICADA	-	6%	25%	49%	31%	80,00
				EJECUTADA	-	6%	25%	49%	80%		
			Gestionar el aprovisionamiento de materiales y recursos para la adecuada gestion administrativa.	100%	PLANIFICADA	-	-	15%	49%	15%	64,00
				EJECUTADA	-	-	15%	49%	64%		
		Comunicación	Al 2020 difundir el 80% de los contenidos publicitarios institucionales solicitados al departamento de comunicación	80%	PLANIFICADA	-	-	8%	10%	8%	12,00
				EJECUTADA	5%	6%	1%	0%	12%		
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	Pagar oportunamente el 100% remuneraciones, salarios y demas beneficios a los funcionarios, servidores y trabajadores del GADPPz.	100%	PLANIFICADA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%	32,33
				EJECUTADA	8,00%	8,00%	8,00%	8,33%	32,33%		
			Gestionar el 70% trámites de cesación de funciones por las distintas modalidades de desvinculación del personal	70%	PLANIFICADA	6,00%	6,00%	6,00%	5,83%	24%	34,04
				EJECUTADA	6,00%	6,00%	6,00%	5,83%	23,83%		
			Cubrir el 70% de los gastos relacionados a la Gestión del Personal del GADPPz	70%	PLANIFICADA	6,00%	6,00%	6,00%	5,83%	24%	34,04
				EJECUTADA	6,00%	6,00%	6,00%	5,83%	23,83%		
			Gestionar el 70% la provisión de insumos y cobertura de gastos de la Dirección de Talento Humano	70%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-		
			Adquirir el 70% bienes para uso de la Dirección de Talento Humano	70%	PLANIFICADA	-	-	-	-	-	0,00
				EJECUTADA	-	-	-	-	-		
		Procuraduría Sindica	Alcanzar el 85% de cumplimiento de Asesoría legal al GADPPz	85%	PLANIFICADA	7,00%	7,00%	7,00%	-	21,00%	8,24
				EJECUTADA	-	-	7%	-	7%		
			Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites administrativos al GADPPz.	85%	PLANIFICADA	7%	7%	7%	-	21%	8,24
				EJECUTADA	-	-	7%	-	7%		
Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites judiciales del GADPPz.	85%		PLANIFICADA	7%	7%	7%	-	21%	8,24		
	EJECUTADA		-	-	7%	-	7%				
Financiero	Cumplir el 100% de las asignaciones presupuestrias solicitadas	100%	PLANIFICADA	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	24,00%	21,00		
		EJECUTADA	7%	7%	5%	2%	21%				
Secretaría General	Realizar, 15 Sesiones de Consejo.	15,00	PLANIFICADA	1,00	1,00	1,00	-	3	26,67		
		EJECUTADA	1,00	2,00	1,00	-	4				
	Certificar el 100% de los tramites solicitados en año 2018	100%	PLANIFICADA	8,33%	8,33%	8,33%	-	24,99%	25,33		
		EJECUTADA	8,50%	8,50%	8,33%	0,00%	25,33%				