

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
**EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL POA - GADPPz 2020
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
 AVANCE FINANCIERO**

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			EJECUCIÓN FINANCIERA
		NOMBRE	CODIFICADO INICIAL	DETALLE	SEPTIEMBRE
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación del GADPPz/Compras Públicas/Asesoría	\$ 918.457,69	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Comunicación	\$ 308.000,00	PLANIFICADA	33.000,00
				EJECUTADA	17.025,36
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 3.218.431,43	PLANIFICADA	268.202,62
				EJECUTADA	4.437,44
		Procuraduría Sindica	\$ 21.199,99	PLANIFICADA	2.222,22
				EJECUTADA	
		Financiero	\$ 2.204.021,34	PLANIFICADA	183.668,45
				EJECUTADA	4.371,54
		Secretaría General	\$ 34.602,59	PLANIFICADA	2.883,55
				EJECUTADA	1.666,20
		Personal	\$ 100.078,41	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
MONTO			\$ 6.804.791,45		
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fiscalización	\$ 23.640,02	PLANIFICADA	2.149,09
				EJECUTADA	0,00
		Planificación Territorial	\$ 16.070,01	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	\$ 56.092,33	PLANIFICADA	800,00
				EJECUTADA	448,00
		Ordenanza reformatoria y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	\$ 24.000,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	\$ 20.000,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz	\$ 10.123,20	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza	\$ 170.000,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	\$ 1.700.000,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Enlace de comunicaciones vía internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para conectividad comunicacional.	\$ 108.081,23	PLANIFICADA	
		EJECUTADA			
Mancomunidades (CONGA)	\$ 40.000,00	PLANIFICADA			
		EJECUTADA			
Remodelación de área comunales	\$ 291.200,00	PLANIFICADA			
		EJECUTADA			
Personal	\$ 608.351,69	PLANIFICADA			
		EJECUTADA			
MONTO			\$ 3.067.558,48		

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			EJECUCIÓN FINANCIERA	
		NOMBRE	CODIFICADO INICIAL	DETALLE	SEPTIEMBRE	
ASENTAMIENTOS HUMANOS	ZONIFICACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL	Modelamiento territorial provincial.	\$ 100.000,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
		MONTO		\$ 100.000,00		
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	\$ 2.766.845,10	PLANIFICADA	267.664,19	
				EJECUTADA	215.000,00	
		MONTO		\$ 2.766.845,10		
BIOFÍSICO	PATRIMONIO NATURAL	Conservación y Restauración del Bosque en áreas de importancia hídrica y en zonas intevenidas de la provincia	\$ 417.080,00	PLANIFICADA	39.200,00	
		Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Pastaza Selva Viva	\$ 96.000,00	EJECUTADA	0,00	
	CALIDAD AMBIENTAL	Regulación, Seguimiento y Control Ambiental de actividades a desarrollarse por el GADPPz.	\$ 211.836,74	PLANIFICADA	3.725,00	
		Plan Provincial de respuesta ante desastres	\$ 22.000,00	EJECUTADA	10.453,76	
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la provincia de Pastaza		\$ 182.944,20	PLANIFICADA	1.090,90
					EJECUTADA	0,00
	Personal		\$ 735.016,45	PLANIFICADA	4.250,00	
					EJECUTADA	0,00
	MONTO		\$ 1.664.877,39			61.251,37
					EJECUTADA	0,00
ECONÓMICO PRODUCTIVO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestión del Conocimiento	\$ 88.816,00	PLANIFICADA	44.408,00	
				EJECUTADA	0,00	
	DESARROLLO PRODUCTIVO	Agrosilvopastoril	\$ 1.058.666,91	PLANIFICADA		
				EJECUTADA	3.983,30	
		Agroecología	\$ 166.017,56	PLANIFICADA	83.008,78	
				EJECUTADA	80,01	
		Turismo Sostenible	\$ 199.917,92	PLANIFICADA	99.958,96	
				EJECUTADA	3.920,00	
		Biocomercio	\$ 127.795,98	PLANIFICADA	403.100,69	
				EJECUTADA	1.005,75	
		Riego y Drenaje (Competencia)	\$ 199.862,00	PLANIFICADA	99.931,00	
				EJECUTADA	2.564,63	
		FINGAD 1 Años 2014-2015-2016 Proyectos De Riego Y Drenaje	\$ 650.372,59	PLANIFICADA	216.790,86	
				EJECUTADA	0,00	
		Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza FINGAD 2017 II	\$ 835.525,82	PLANIFICADA	278.508,61	
				EJECUTADA	1.000,00	
		FINGAD II devolución de IVA (construcción segunda etapa panelera)	\$ 656.701,36	PLANIFICADA	218.900,45	
				EJECUTADA		
		Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto	\$ 39.340,76	PLANIFICADA		
			EJECUTADA			
	Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.	\$ 20.000,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA			
	Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la parroquia Madre Tierra	\$ 20.000,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA			
	Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia de Pastaza del GADPPz.	\$ 170.000,00	PLANIFICADA	10.000,00		
			EJECUTADA	0,00		
	Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval	\$ 50.000,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA			
Ordenanza de promoción de la marca provincial	\$ 20.000,00	PLANIFICADA				
		EJECUTADA				
Ordenanza No. 101 de creación de la Mesa de turismo de la provincia de Pastaza	\$ 50.000,00	PLANIFICADA				
		EJECUTADA				
Gasto del Programa	\$ 143.219,74	PLANIFICADA	47.739,91			
		EJECUTADA	7.020,00			
COMERCIALIZACIÓN	Comercialización		\$ 112.800,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
Personal		\$ 1.681.664,65	PLANIFICADA	140.138,72		
				EJECUTADA		
MONTO		\$ 6.290.701,29				

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			EJECUCIÓN FINANCIERA
		NOMBRE	CODIFICADO INICIAL	DETALLE	SEPTIEMBRE
CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA	CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL	Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural Provincial	\$ 2.505.001,33	PLANIFICADA	187.590,91
				EJECUTADA	830.713,71
		Financiamiento bede	\$ 28.276.000,00	PLANIFICADA	3.093.926,88
				EJECUTADA	830.713,71
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria y vehículos pesados	\$ 962.470,85	PLANIFICADA	319.037,60
				EJECUTADA	2.726,81
		Construcción y mantenimiento de infraestructura civil para el desarrollo provincial.	\$ 200.000,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	39,55
		Mantenimiento rural provincial	\$ 262.200,00	PLANIFICADA	53.320,00
				EJECUTADA	1.040,00
		Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	\$ 97.000,00	PLANIFICADA	11.625,00
				EJECUTADA	0,00
		Estudios y proyectos	\$ 28.772,24	PLANIFICADA	2.160,67
				EJECUTADA	0,00
		Personal	\$ 4.156.241,95	PLANIFICADA	346.535,50
				EJECUTADA	4.032,66
MONTO		\$ 36.487.686,37			

**EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL POA - GADPPz 2020
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
AVANCE FÍSICO**

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA	
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	SEPTIEMBRE	
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación del GADPPz/Compras Públicas/Asesoría	Ejecutar el 100% de los procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría.	100%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
			Gestionar el 100% en los convenios con ONG, Embajadas y Fundaciones para obtener Financiamiento en proyectos que realice el GADPPz	100%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
			Cumplir con 100% de las actividades de mantenimiento, guardiana y control vehicular	100%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
			Ejecutar Plan de mantenimiento de equipos informáticos y tecnológicos para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del parque tecnológico Institucional.	100%	PLANIFICADA		
				EJECUTADA			
		Ejecutar Plan de Licenciamiento de Software para garantizar el desarrollo de las actividades Institucionales mediante el uso de software legal.	100%	PLANIFICADA			
				EJECUTADA			
		Ejecutar Plan de Fortalecimiento Tecnológico Institucional para mejorar la infraestructura informatica, comunicaciones y de sistemas.	100%	PLANIFICADA			
				EJECUTADA			
		Gestionar el aprovisionamiento de materiales y recursos para la adecuada gestion administrativa.	100%	PLANIFICADA			
				EJECUTADA			
		Comunicación	Al 2020 difundir el 80% de los contenidos publicitarios institucionales solicitados al departamento de comunicación	80%	PLANIFICADA	9%	
					EJECUTADA	6%	
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	Pagar oportunamente el 100% remuneraciones, salarios y demas beneficios a los funcionarios, servidores y trabajadores del GADPPz.	100%	PLANIFICADA	8,33%	
					EJECUTADA	8,33%	
				Gestionar el 70% trámites de cesación de funciones por las distintas modalidades de desvinculación del personal	70%	PLANIFICADA	
					EJECUTADA		
				Cubrir l el 70% de los gastos relacionados a la Gestión del Personal del GADPPz	70%	PLANIFICADA	
			EJECUTADA				
		Gestionar el 70% la provisión de insumos y cobertura de gastos de la Dirección de Talento Humano	Gestionar el 70% la provisión de insumos y cobertura de gastos de la Dirección de Talento Humano	70%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
				Adquirir el 70% bienes para uso de la Dirección de Talento Humano	70%	PLANIFICADA	
			EJECUTADA				
		Procuraduría Síndica	Alcanzar el 85% de cumplimiento de Asesoría legal al GADPPz	85%	PLANIFICADA	7%	
					EJECUTADA	0%	
				Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites administrativos al GADPPz.	85%	PLANIFICADA	7%
			EJECUTADA	0%			
Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites judiciales del GADPPz.	Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites judiciales del GADPPz.	85%	PLANIFICADA	7%			
			EJECUTADA	0%			
Financiero	Cumplir el 100% de las asignaciones presupuestrias solicitadas	100%	PLANIFICADA	8%			
			EJECUTADA	0%			
Secretaría General	Realizar, 15 Sesiones de Consejo.	15,00	PLANIFICADA	1,00			
			EJECUTADA	1,00			
Certificar el 100% de los tramites solicitados en año 2018	Certificar el 100% de los tramites solicitados en año 2018	100%	PLANIFICADA	8%			
			EJECUTADA	8%			

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	SEPTIEMBRE
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fiscalización	Fiscalizar el 100% de obras que contrate el GADPPz	100%	PLANIFICADA	8,33%
					EJECUTADA	8,33%
		Planificación	1 PDOT, actualizado y/o ajustado al año 2020.	1,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			4 Seguimientos trimestrales al año 2020.	4,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			1 Evaluación de ICM-PDOT, al año 2020.	1,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Cumplir el 100% del proceso participativo para la formulación del presupuesto 2020.	100%	PLANIFICADA	10%
					EJECUTADA	10%
		Ordenanza reformativa a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	3 Asambleas Provinciales al año	3,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	1,00
			2 capacitaciones	2,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Ordenanza reformativa y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Enlace de comunicaciones vía internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para conectividad comunicacional.	Alcanzar el 100% de disponibilidad del servicio de internet satelital en los GADSPR.	100%	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Cumplir con 5 mantenimientos preventivos ejecutados en los sistemas solares fotovoltaicos instalados en los GADSPR	5,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Cumplir con 17 vuelos al interior justificados según cronograma de mantenimientos preventivos, seguimiento y monitoreo de servicios.		17,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Mancomunidades (CONGA)	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
Remodelación del área comunales	Ejecutar el 100% de compromisos adquiridos	100%	PLANIFICADA			
			EJECUTADA			
ASENTAMIENTOS HUMANOS	ZONIFICACION TERRITORIAL PROVINCIAL	1 modelo territorial ambiental, ajustado al año 2020	1,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
		1 modelo territorial económico productivo, ajustado al año 2020.	1,00	PLANIFICADA		
			EJECUTADA			
	1 modelo territorial de infraestructura y de conectividad, ajustado al año 2020.	1,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA			
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA	9,67%
					EJECUTADA	7,77%

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA	
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	SEPTIEMBRE	
BIOFÍSICO	PATRIMONIO NATURAL	Conservación y Restauración del Bosque en áreas de importancia hídrica en la provincia de Pastaza, como acción de mitigación al cambio climático	Producir 60.000 plantas para restaurar áreas degradadas	60.000,00	PLANIFICADA	5.455,00	
					EJECUTADA	5.460,00	
			Conservar 350 Ha de Bosque en las zonas de recarga hídrica	350,00	PLANIFICADA	87,50	
					EJECUTADA	29,75	
			Restaurar 50 Ha de áreas degradadas en las zonas de recarga hídrica	50,00	PLANIFICADA	12,50	
					EJECUTADA	0	
			Realizar 5 mingas de limpieza de ríos	5,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA	1,00	
			Implementar 15 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas	15,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
	Contar con un sistema de información local	1,00	PLANIFICADA				
			EJECUTADA				
	Implementar 2 sistemas de energías limpias en la comunidades de la Provincia	2,00	PLANIFICADA				
			EJECUTADA				
	Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Pastaza Selva Viva	130,00	PLANIFICADA				
			EJECUTADA	88,00			
	CALIDAD AMBIENTAL	Regulación, Seguimiento y Control Ambiental de actividades a desarrollarse por el GADPPz.	Realizar 30 Fiscalizaciones ambientales de los proyectos y/o obras que ejecuta el GADPPZ	30,00	PLANIFICADA	8,00	
					EJECUTADA	8,00	
			Contar con 1 vehiculo para el traslado de los funcionarios de la DGA	1,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
			1 Fortalecimiento de capacidades tecnicas y operativas en la normativa ambiental vigente	1,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
			Realizar 4 auditorías ambientales del cumplimiento a los proyectos que cuentan con licencia ambiental	4,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
			Obtener 50 permisos ambientales para las obras que ejecuta el GADPPz.	50,00	PLANIFICADA	15,00	
					EJECUTADA	15,00	
	Plan Provincial de respuesta ante desastres	1,00	PLANIFICADA				
			EJECUTADA				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la provincia de Pastaza	Realización de 4 eventos públicos	4,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA	2,00	
			Realización de 5 capacitaciones	5,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA	2,00	
			Capacitar a 1.600 personas en temas ambientales	1.600,00	PLANIFICADA	160,00	
					EJECUTADA	68,00	
			Impulsar 4 emprendimientos ambientales.	4,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
Desarrollar 2 estrategias de difusión de los planes y proyectos de educacion ambiental generados por el GADPPz.			2,00	PLANIFICADA			
				EJECUTADA			
Diseño de un sistema de difusión ambiental	1,00	PLANIFICADA					
		EJECUTADA					
Producción y transmisión de 5 productos audiovisuales	5,00	PLANIFICADA	1,00				
		EJECUTADA	0,00				
Mejorar el centro de interpretacion ambiental y la Direccion de Gestión Ambiental	100%	PLANIFICADA					
		EJECUTADA					

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	SEPTIEMBRE
ECONÓMICO PRODUCTIVO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Fomento a la gestión del conocimiento del ámbito organizativo en la provincia de Pastaza	Una plataforma de gestión y administración de conocimiento desarrollada	1,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
			4 Centros de Gestión de Conocimiento implementados al 2023	4,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
	DESARROLLO PRODUCTIVO	Agrosilvopastoril	Generar 12 fuentes de empleo a través del desarrollo del proyecto	12,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
			Generar 6 plazas de trabajo	6,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
		Agroecología	Generar 5 plazas de trabajo	5,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
			96 fuentes de empleo no permanentes implementados con la siembra de 37500 plantas agroforestales de interés comercial en la provincia de pastaza hasta año 2020	96,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
		Turismo Sostenible	Un Plan estratégico de Turismo Sostenible elaborado	1,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
			Zonificación turística de la zona conservada de la provincia de Pastaza	100%	PLANIFICADA EJECUTADA	
			Incremento del 7% de turistas a la Provincia de Pastaza en el 2020	7%	PLANIFICADA EJECUTADA	
		Biocomercio	5 fuentes de empleo generadas con Bioemprendimientos	5,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
			3 fuentes de empleo generadas con Bioemprendimientos	3,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
		Riego y Drenaje (Competencia)	30 hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades productivas	30,00	PLANIFICADA EJECUTADA	10,00 22,00
		FINGAD 1 Años 2014-2015-2016 Proyectos De Riego Y Drenaje	120 UPAs dotadas de un sistema de drenaje	120,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
		Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza	60 sistemas de drenaje construidos en suelos anegados con potencial productivo para caña de azúcar	60,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
		FINGAD II devolución de IVA (construcción segunda etapa panelera)	30 hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades agroproductivas	30,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
		Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA EJECUTADA	
		Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA EJECUTADA	
		Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la parroquia Madre Tierra	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA EJECUTADA	
		Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia de Pastaza del GADPPz.	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA EJECUTADA	6% 6%
		Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval cultural del GADPPz	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA EJECUTADA	
	Ordenanza de promoción de la marca provincial	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA EJECUTADA		
	Ordenanza No. 101 de creación de la mesa de turismo de la provincia de Pastaza	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA EJECUTADA		
	Gasto del Programa	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA EJECUTADA		
	COMERCIALIZACIÓN	Fortalecimiento de los espacios de comercialización de los bienes y servicios de los emprendimientos productivos en la provincia de Pastaza	Implementar 2 ferias productivas y de comercialización al año (10 de Agosto y Provincialización)	2,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
			2 campañas promocionales de productos implementadas	2,00	PLANIFICADA EJECUTADA	
			3 productos con la marca Pastaza posicionados y comercializados en el mercado nacional e internacional	3,00	PLANIFICADA EJECUTADA	

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA
		NOMBRE	META	META-INICIAL	DETALLE	SEPTIEMBRE
CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA	CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL	Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural Provincial	Apertura y construir 15 km de vía en el año 2020	15,00	PLANIFICADA	1,00
					EJECUTADA	3,54
	Financiamiento BEDE	Cumplir el 100% de las obras financiadas	100%	PLANIFICADA	12%	
				EJECUTADA	0%	
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria y vehículos pesados	Mantener el parque automotor 100% operativo en el año 2020	100%	PLANIFICADA	33%
					EJECUTADA	14%
		Construcción y mantenimiento de infraestructura civil para el desarrollo provincial.	Construir y mantener 15 obras de infraestructura civil en el año 2020	15,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Mantenimiento rural provincial	Mantener 555 kilómetros de vías rurales provinciales en el año 2020	555,00	PLANIFICADA	50,00
					EJECUTADA	70,78
		Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	Ejecutar 50 obras de interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural en el año 2020	50,00	PLANIFICADA	5,00
					EJECUTADA	1,00
		Estudios y proyectos	Proporcionar 12 estudios viales al año 2020	12,00	PLANIFICADA	1,00
					EJECUTADA	12,00
	Obtener 140 inspecciones e informes al año 2020		140,00	PLANIFICADA	14	
				EJECUTADA	20,00	
Proporcionar 10 estudios civiles o estructurales de puentes al año 2020	10,00	PLANIFICADA	1,00			
		EJECUTADA	0,00			