

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
**EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL POA - GADPPz 2020
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020
 AVANCE FINANCIERO**

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			EJECUCIÓN FINANCIERA
		NOMBRE	CODIFICADO II REFORMA	DETALLE	DICIEMBRE
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación del GADPPz/Compras Públicas/Asesoría	\$ 776.989,84	PLANIFICADA	158.335,82
				EJECUTADA	15.586,29
		Comunicación	\$ 318.000,00	PLANIFICADA	57.931,67
				EJECUTADA	31.146,69
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 3.023.631,40	PLANIFICADA	427.322,37
				EJECUTADA	80.235,77
		Procuraduría Sindica	\$ 18.668,10	PLANIFICADA	1.682,78
		EJECUTADA	0,00		
		Financiero	\$ 2.185.521,38	PLANIFICADA	182.126,78
				EJECUTADA	0,00
		Secretaría General	\$ 30.391,78	PLANIFICADA	1.666,20
				EJECUTADA	0,00
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fiscalización	\$ 15.340,02	PLANIFICADA	9.323,59
				EJECUTADA	0,00
		Planificación Territorial	\$ 1.450,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	\$ 56.092,33	PLANIFICADA	18.010,51
				EJECUTADA	3.750,00
		Ordenanza reformatoria y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	\$ 24.000,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	\$ 20.000,00	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz	\$ 10.123,20	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
		Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza	\$ 5.000,00	PLANIFICADA	
		EJECUTADA			
Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	\$ 1.020.000,00	PLANIFICADA			
		EJECUTADA			
Enlace de comunicaciones vía internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para conectividad comunicacional.	\$ 219.253,94	PLANIFICADA	172.617,24		
		EJECUTADA	2.780,79		
Mancomunidades (CONGA)	\$ 40.000,00	PLANIFICADA	40.000,00		
		EJECUTADA	0,00		
Remodelación de área comunales	\$ 36.200,00	PLANIFICADA			
		EJECUTADA			
ASENTAMIENTOS HUMANOS	ZONIFICACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL	Modelamiento territorial provincial.	\$ 3.223,28	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	\$3.407.791,79	PLANIFICADA	129.162,54
				EJECUTADA	0,00

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			EJECUCIÓN FINANCIERA	
		NOMBRE	CODIFICADO II REFORMA	DETALLE	DICIEMBRE	
BIOFÍSICO	PATRIMONIO NATURAL	Conservación y Restauración del Bosque en áreas de importancia hídrica y en zonas intevnidas de la provincia de Pastaza	\$ 276.470,37	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
		Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Pastaza Selva Viva	\$ 89.925,88	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
		CALIDAD AMBIENTAL	Regulación, Seguimiento y Control Ambiental de actividades a desarrollarse por el GADPPz.	\$ 215.216,12	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Plan Provincial de respuesta ante desastres	\$ 225.000,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la provincia de Pastaza		\$ 64.874,60	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
	ECONÓMICO PRODUCTIVO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestión del Conocimiento	\$ 9.856,00	PLANIFICADA	9.856,00
					EJECUTADA	0,00
DESARROLLO PRODUCTIVO		Agrosilvopastoril		\$ 853.986,67	PLANIFICADA	309.923,11
					EJECUTADA	11.074,67
		Agroecología		\$ 148.473,62	PLANIFICADA	68.338,92
					EJECUTADA	0,00
		Turismo Sostenible		\$ 90.940,72	PLANIFICADA	16.794,21
					EJECUTADA	7.000,00
		Biocomercio		\$ 34.407,06	PLANIFICADA	26.150,67
					EJECUTADA	0,00
		Riego y Drenaje (Competencia)		\$ 166.412,40	PLANIFICADA	54.413,19
					EJECUTADA	9.605,43
		FINGAD 1 Años 2014-2015-2016 Proyectos De Riego Y Drenaje		\$ 616.841,94	PLANIFICADA	290.244,44
					EJECUTADA	0,00
		Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza FINGAD 2017 II		\$ 926.690,85	PLANIFICADA	459.225,43
					EJECUTADA	1.000,00
		FINGAD II devolución de IVA (construcción segunda etapa panelera)		\$ 656.772,06	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia de Pastaza del GADPPz.		\$ 61.000,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval cultural del GADPPz		\$ 20.000,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Ordenanza de creación de la Mesa de Turismo de la Provincia de Pastaza		\$ 56.000,00	PLANIFICADA	15.280,00
					EJECUTADA	0,00
		Ordenanza de promoción de la marca provincial		\$ 14.581,50	PLANIFICADA	14.552,00
					EJECUTADA	0,00
Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la parroquia Madre Tierra			\$ -	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.			\$ -	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto			\$ -	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
Gasto del Programa			\$ 195.830,15	PLANIFICADA	43.016,54	
				EJECUTADA	4.183,99	
COMERCIALIZACIÓN		Comercialización		\$ 12.000,00	PLANIFICADA	44.200,00
					EJECUTADA	0,00
Personal			\$ 1.681.664,65	PLANIFICADA	332.891,64	
				EJECUTADA	69.130,34	

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			EJECUCIÓN FINANCIERA
		NOMBRE	CODIFICADO II REFORMA	DETALLE	DICIEMBRE
CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA	CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL	Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural Provincial	\$ 2.515.743,53	PLANIFICADA	433.233,50
				EJECUTADA	340.639,13
		Financiamiento BEDE	\$ 27.068.487,80	PLANIFICADA	22.556.634,79
				EJECUTADA	2.677.344,82
		Financiamiento privado	\$ 3.365.344,18	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	C x P	\$ 3.011.411,21	PLANIFICADA	
				EJECUTADA	10.319,36
		Financiamiento CTA	\$ 2.214.073,83	PLANIFICADA	2.093.073,83
				EJECUTADA	187.381,77
		FINGAD I	\$ 350.000,00	PLANIFICADA	21.409,29
				EJECUTADA	0,00
		Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria y vehículos pesados	\$ 946.774,82	PLANIFICADA	184.356,00
				EJECUTADA	24.993,96
		Construcción y mantenimiento de infraestructura civil para el desarrollo provincial.	\$ 220.604,94	PLANIFICADA	29.121,11
				EJECUTADA	36.167,35
		Mantenimiento rural provincial	\$ 341.285,41	PLANIFICADA	87.649,90
				EJECUTADA	29.392,20
		Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	\$ 151.568,39	PLANIFICADA	15.380,11
				EJECUTADA	7.717,54
Estudios y proyectos	\$ 21.794,40	PLANIFICADA	6.292,79		
		EJECUTADA	456,80		
	Personal	\$ 4.006.241,94	PLANIFICADA	344.669,86	
			EJECUTADA	360.272,87	

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL POA - GADPPz 2020
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020
AVANCE FÍSICO

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA
		NOMBRE	METAS II REFORMA	META REFORMADA	DETALLE	DICIEMBRE
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación del GADPPz/Compras Públicas/Asesoría	Ejecutar el 100% de los procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría.	100%	PLANIFICADA	6%
					EJECUTADA	6%
			Gestionar el 100% en los convenios con ONG, Embajadas y Fundaciones para obtener Financiamiento en proyectos que realice el GADPPz	100%	PLANIFICADA	4%
					EJECUTADA	4%
			Cumplir con 100% de las actividades de mantenimiento, guardianía y control vehicular	100%	PLANIFICADA	3%
					EJECUTADA	3%
			Ejecutar Plan de mantenimiento de equipos informáticos y tecnológicos para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del parque tecnológico Institucional.	100%	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
		Ejecutar Plan de Licenciamiento de Software para garantizar el desarrollo de las actividades Institucionales mediante el uso de software legal.	100%	PLANIFICADA	36%	
				EJECUTADA	36%	
		Ejecutar Plan de Fortalecimiento Tecnológico Institucional para mejorar la infraestructura informatica, comunicaciones y de sistemas.	100%	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
		Gestionar el aprovisionamiento de materiales y recursos para la adecuada gestion administrativa.	100%	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
		Comunicación	Al 2020 difundir el 80% de los contenidos publicitarios institucionales solicitados al departamento de comunicación	80%	PLANIFICADA	13%
					EJECUTADA	10%
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	Pagar oportunamente el 100% remuneraciones, salarios y demas beneficios a los funcionarios, servidores y trabajadores del GADPPz.	100%	PLANIFICADA	8,33%
					EJECUTADA	8,33%
			Gestionar el 100% trámites de cesación de funciones por las distintas modalidades de desvinculación del personal	100%	PLANIFICADA	100%
					EJECUTADA	100%
			Cubrir el 100% de los gastos relacionados a la Gestión del Personal del GADPPz	100%	PLANIFICADA	100%
					EJECUTADA	100%
		Gestionar el 100% la provisión de insumos y cobertura de gastos de la Dirección de Talento Humano	100%	PLANIFICADA	70%	
				EJECUTADA	70%	
		Adquirir el 100% bienes para uso de la Direccion de Talento Humano	100%	PLANIFICADA	70%	
				EJECUTADA	70%	
		Procuraduría Sindica	Alcanzar el 85% de cumplimiento de Asesoría legal al GADPPz	85%	PLANIFICADA	8%
					EJECUTADA	7%
			Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites administrativos al GADPPz.	85%	PLANIFICADA	8%
					EJECUTADA	7%
		Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites judiciales del GADPPz.	85%	PLANIFICADA	8%	
				EJECUTADA	7%	
Financiero	Cumplir el 100% de las asignaciones presupuestrias solicitadas.	100%	PLANIFICADA	8,00%		
			EJECUTADA	0%		
Secretaría General	Realizar, 15 Sesiones de Consejo.	15,00	PLANIFICADA	1,00		
			EJECUTADA	3,00		
	Certificar el 100% de los tramites solicitados.	100%	PLANIFICADA	8,89%		
EJECUTADA			8,89%			

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA	
		NOMBRE	METAS II REFORMA	META REFORMADA	DETALLE	DICIEMBRE	
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fiscalización	Fiscalizar el 100% de obras que contrate el GADPPz	100%	PLANIFICADA	8,33%	
					EJECUTADA	8,33%	
		Planificación	El 50% del PDOT ajustado al año 2020.	50%	PLANIFICADA	50%	
					EJECUTADA	50%	
			4 Seguimientos trimestrales al año 2020.	4,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
			1 Evaluación de ICM-PDOT, al año 2020.	1,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
			Cumplir el 100% del proceso participativo para la formulación del presupuesto 2020.	100%	PLANIFICADA	5%	
					EJECUTADA	5%	
			12 Seguimiento al POA, al año 2020.	12,00	PLANIFICADA	1,00	
					EJECUTADA	1,00	
		Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	2 Asambleas Provinciales al año	2,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA	1,00	
			2 capacitaciones	2,00	PLANIFICADA	2,00	
					EJECUTADA	0,00	
		Ordenanza reformativa y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
		Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
		Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
		Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
		Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
		Enlace de comunicaciones vía internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para conectividad comunicacional.	Alcanzar el 100% de disponibilidad del servicio de internet satelital en los GADSPR.	100%	PLANIFICADA		
			Cumplir con 5 mantenimientos preventivos ejecutados en los sistemas solares fotovoltaicos instalados en los GADSPR	5,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
			Cumplir con 17 vuelos al interior justificados según cronograma de mantenimientos preventivos, seguimiento y monitoreo de servicios.	17,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
		Mancomunidades (CONGA)	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA	100%	
EJECUTADA	0%						
Remodelación del área comunales	Ejecutar el 100% de compromisos adquiridos	100%	PLANIFICADA				
			EJECUTADA				
ASENTAMIENTOS HUMANOS	ZONIFICACION TERRITORIAL PROVINCIAL	Modelamiento Territorial provincial	1 modelo territorial ambiental, ajustado al año 2020	1,00	PLANIFICADA	1,00	
						EJECUTADA	1,00
			1 modelo territorial económico productivo, ajustado al año 2020.	1,00	PLANIFICADA	1,00	
					EJECUTADA	1,00	
			1 modelo territorial de infraestructura y de conectividad, ajustado al año 2020.	1,00	PLANIFICADA	1,00	
					EJECUTADA	1,00	
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2020	100%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA
		NOMBRE	METAS II REFORMA	META REFORMADA	DETALLE	DICIEMBRE
BIOFÍSICO	PATRIMONIO NATURAL	Conservación y Restauración del Bosque en áreas de importancia hídrica en la provincia de Pastaza, como acción de mitigación al cambio climático	Producir 60.000 plantas para restaurar áreas degradadas	60.000,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Conservar 300 Ha de Bosque en las zonas de recarga hídrica	300,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Restaurar 50 Ha de áreas degradadas en las zonas de recarga hídrica	50,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Realizar 5 mingas de limpieza de ríos	5,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Implementar 13 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas	13,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
	Monitoreo de 10 cuerpos hídricos.	10,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA			
	Implementar 2 sistemas de energías limpias en la comunidades de la Provincia	2,00	PLANIFICADA			
			EJECUTADA			
	Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Pastaza Selva Viva	Albergar 90 animales silvestres en Pastaza Selva viva	90,00	PLANIFICADA		
			EJECUTADA			
	CALIDAD AMBIENTAL	Regulación, Seguimiento y Control Ambiental de actividades a desarrollarse por el GADPPz.	Realizar 30 Fiscalizaciones ambientales de los proyectos y/o obras que ejecuta el GADPPz	30,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			1 Fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas en la normativa ambiental vigente	1,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Realizar 4 auditorías ambientales del cumplimiento a los proyectos que cuentan con licencia ambiental	4,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Obtener 50 permisos ambientales para las obras que ejecuta el GADPPz.	50,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
			Contar con 38 permisos de libre aprovechamiento para la explotación de material pétreo de las minas pertenecientes al GADPPz	38,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
	Plan Provincial de respuesta ante desastres	Intervenir en zonas de riesgos y emergencias	1,00	PLANIFICADA		
			EJECUTADA			
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la provincia de Pastaza	Realización de 4 eventos públicos	4,00	PLANIFICADA	
					EJECUTADA	
Realización de 5 capacitaciones			5,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
Capacitar a 1.600 personas en temas ambientales			1.600,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
Impulsar 4 emprendimientos ambientales. * Caña Guadua *Chambira * material reciclable *Semilla de especies frutales.			4,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
Desarrollar 2 estrategias de difusión de los planes y proyectos de educación ambiental generados por el GADPPz.			2,00	PLANIFICADA		
				EJECUTADA		
Diseño de un sistema de difusión ambiental	1,00	PLANIFICADA				
		EJECUTADA				
Producción y transmisión de 5 productos audiovisuales	5,00	PLANIFICADA				
		EJECUTADA				
Mejorar el centro de interpretación ambiental y la Dirección de Gestión Ambiental	1,00	PLANIFICADA				
		EJECUTADA				

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				Ejecución Física		
		NOMBRE	METAS II REFORMA	META REFORMADA	DETALLE	DICIEMBRE		
ECONÓMICO PRODUCTIVO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Fomento a la gestión del conocimiento del ámbito organizativo en la provincia de Pastaza	Una plataforma de gestión y administración de conocimiento desarrollada	1,00	PLANIFICADA	1,00		
			4 Centros de Gestión de Conocimiento implementados al 2023	4,00	EJECUTADA	0,00		
	Agrosilvopastoril	Generar 12 fuentes de empleo a través del desarrollo del proyecto	12,00	PLANIFICADA	4,00			
		120 fuente de empleo no permanente generado -93 reuniones grupales desarrolladas con 21 ECAS 10 UPAS recuperadas para la producción de caña-1 diseño de SP mejorado-1 informe de producción orgánica de papa china-1 laboratorio de microorganismo beneficios	120,00	EJECUTADA	12,00		0,00	
		Generar 4 plazas de trabajo	4,00	PLANIFICADA	120,00		0,00	
		1300000 Alevines producidos para entrega a productores.	1.300.000,00	EJECUTADA	4,00		4,00	
		Generar 5 plazas de trabajo	5,00	PLANIFICADA	0,00		0,00	
		96 fuentes de empleo no permanentes implementados con la siembra de 37500 plantas agroforestales de interés comercial en la provincia de pastaza hasta año 2020	96,00	EJECUTADA	148.675,00		148.675,00	
		5 fuentes de empleo generadas entorno a la actividad turística.	5,00	PLANIFICADA	5,00		5,00	
		Un programa de capacitación dirigido a 92 emprendimientos turísticos.	1,00	EJECUTADA	0,00		0,00	
		154 emprendimientos turísticos promocionales y difundidos para reactivación económica.	154,00	PLANIFICADA	27,00		27,00	
		5 fuentes de empleo generadas con Bioemprendimientos	5,00	EJECUTADA	18,00		18,00	
	Biocomercio	3 fuentes de empleo generadas con Bioemprendimientos	3,00	PLANIFICADA	5,00		5,00	
				EJECUTADA	0,00		0,00	
	Riego y Drenaje (Competencia)	50 hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades productivas	50,00	PLANIFICADA	20,00		20,00	
	DESARROLLO PRODUCTIVO	FINGAD 1 Años 2014-2015-2016 Proyectos De Riego Y Drenaje	Proyecto 2014 "manejo de suelos anegados e implementación de sistemas de producción agroecológicos" 1 propuesta técnica aprobada por el Ministerio del Ambiente y Agua.	1,00	EJECUTADA	8,00		
			Construcción de sistema de Drenaje en suelos anegados con potencial productivo para fortalecer 60 semilleros de caña de azúcar.	60,00	PLANIFICADA			
		120 UPAs dotadas de un sistema de drenaje	120,00	EJECUTADA				
		Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza FINGAD 2017 II	200,00	PLANIFICADA				
		200 sistemas de drenaje construidos en suelos anegados con potencial productivo para caña de azúcar	200,00	EJECUTADA	5,00		5,00	
		FINGAD II devolución de IVA (construcción segunda etapa panelera)	1,00	PLANIFICADA	1,00		1,00	
		1 modelo de gestión aprobado.	1,00	EJECUTADA	1,00		1,00	
		Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA			
		Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	EJECUTADA			
		Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la parroquia Madre Tierra	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA			
		Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia de Pastaza del GADPPz.	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	EJECUTADA		5,88%	
		Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval cultural del GADPPz	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	PLANIFICADA		5,88%	
		Ordenanza de promoción de la marca provincial	100% de cumplimiento de la ordenanza	100%	EJECUTADA		100%	
		Ordenanza de creación de la Mesa de Turismo de la Provincia de Pastaza	Cumplimiento del 100% de las actividades propuestas.	100%	PLANIFICADA		0%	
		Gasto del Programa			EJECUTADA		0%	
		COMERCIALIZACIÓN	Fortalecimiento de los espacios de comercialización de los bienes y servicios de los emprendimientos productivos en la provincia de Pastaza	Implementar 2 ferias productivas y de comercialización al año (10 de Agosto y Provincialización)	2,00	PLANIFICADA		
				2 campañas promocionales de productos implementadas	2,00	EJECUTADA	2,00	
				3 productos con la marca Pastaza posicionados y comercializados en el mercado nacional e internacional	3,00	PLANIFICADA	0,00	
					EJECUTADA	3,00		3,00

COMP.	PROGRA.	PROYECTO				EJECUCIÓN FÍSICA	
		NOMBRE	METAS II REFORMA	META REFORMADA	DETALLE	DICIEMBRE	
CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA	CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL	Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural Provincial	Apertura y construir 15 km de vía en el año 2020	15,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA	0,75	
		Financiamiento Privado	26,50 km	26,50	PLANIFICADA		
					EJECUTADA	4,33	
		Financiamiento BEDE	Cumplir el 100% de las obras financiadas	100%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
		FINGAD I	6,7 km	6,70	PLANIFICADA		
						6,70	
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria y vehículos pesados	Mantener el parque automotor 100% operativo en el año 2020	100%	PLANIFICADA		
					EJECUTADA		
		Construcción y mantenimiento de infraestructura civil para el desarrollo provincial.	Construir y mantener 15 obras de infraestructura civil en el año 2020	15,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA	1,00	
		Mantenimiento rural provincial	Mantener 450 kilómetros de vías rurales provinciales en el año 2020	450,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA	20,09	
					EJECUTADA	56,60	
		Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	Ejecutar 7 obras de interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural en el año 2020	7,00	PLANIFICADA		
					EJECUTADA	3,00	
					EJECUTADA	0,00	
		Estudios y proyectos	Proporcionar 12 estudios viales al año 2020		12,00	PLANIFICADA	
						EJECUTADA	2,00
Obtener 140 inspecciones e informes al año 2020			140,00	PLANIFICADA			
				EJECUTADA	16,00		
	Proporcionar 5 estudios civiles o estructurales de puentes al año 2020		5,00	PLANIFICADA			
				EJECUTADA	2,00		